


Согласовано
Начальник Управления образования
Железнодорожного района
Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга

« » 2021г




Утверждено
Директор МАОУ СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов №122
Терещенко К.В.
Приказ №154/1 от 01.10.2021



ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
НАСТАВНИЧЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 122

Дорожная карта

Мероприятие	Сроки	Ответственные
<i>Подготовительный этап</i>		
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	10.09.2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	15.09.2021	Классные руководители
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	15.09.2021	Терещенко К.В., директор ОО; Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	15.09.2021	Классные руководители
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	17.09.2021	Классные руководители, Ташкина О.С., руководитель экспертной группы
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	20.09 – 24.09.2021	Классные руководители, Ташкина О.С., руководитель экспертной группы
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных.	27.09 – 30.09.2021	Экспертная группа
Формирование базы наставляемых	01.10.2021	Климцева А.А. заместитель директора по

		учебно-методической работе
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	04.10 – 08.10. 2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	04.10 – 08.10. 2021	Ташкина О.С., руководитель экспертной группы; экспертная группа
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	17.09.2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе; Ташкина О.С., руководитель экспертной группы
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	20.09 – 24.09.2021	Экспертная группа
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	20.09 – 24.09.2021	Ташкина О.С., руководитель экспертной группы; экспертная группа
Проведение собеседования с наставниками (в т.ч. с привлечением психолога)	04.10.2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе; Ермакова Т.А., педагог-психолог

Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	04.10 – 08.10.2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Обучение наставников	11.10 – 29.10.21	Терещенко К.В., директор
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	01.11.2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	01.11.2021	Ташкина О.С., руководитель экспертной группы
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	01.11– 05.11.21	Экспертная группа
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	05.11.2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе Терещенко К.В., директор ОО
<i>Этап реализации</i>		
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	08.11. – 12.11. 2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Проведение второй, пробной, рабочей встречи наставника и наставляемого	15.11.-19.11. 2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе

Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	22.11. – 26.11.2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно- методической работе
Регулярные встречи наставника и наставляемого	декабрь 2021– апрель 2022	Климцева А.А., заместитель директора по учебно- методической работе
Осуществление обратной связи от участников программы наставничества (сбор и анализ данных)	декабрь 2021– апрель 2022	Ташкина О.С., руководитель экспертной группы; экспертная группа
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	29.04.2022	Климцева А.А., заместитель директора по учебно- методической работе
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	13.05.2021	Климцева А.А., заместитель директора по учебно- методической работе
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	16.05 – 20.05.2022	Ташкина О.С., руководитель экспертной группы; экспертная группа
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных	23.05.2022	Климцева А.А., заместитель директора по учебно- методической работе

организаций и некоммерческих организаций		
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	27.05.2022	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	30.05 – 03.06.2022	Экспертная группа
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	06.06 – 10.06.2022	Ташкина О.С., руководитель экспертной группы; экспертная группа
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	13.06 – 17.06.2022	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	13.06 – 17.06.2022	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	20.06 – 24.06.2022	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе