

Утверждено

Директор МАОУ СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов №122

Мельничук С.В.

Приказ № 274 от 01.09.2025 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
НАСТАВНИЧЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 122

2025-2026 уч. год

Дорожная карта

Мероприятие	Сроки	Ответственные
<i>Подготовительный этап</i>		
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации 5-го цикла программы наставничества	сентябрь 2025	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	сентябрь 2025	Классные руководители
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	сентябрь 2025	директор ОО; Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	сентябрь 2025	Классные руководители
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	сентябрь 2025	Классные руководители, Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	сентябрь 2025	Классные руководители, Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества
Анализ полученных от наставляемых данных	сентябрь 2025	Экспертная группа
Формирование базы наставляемых	сентябрь 2025	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества

Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	сентябрь 2025	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	сентябрь 2025	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества; экспертная группа
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	сентябрь 2025	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе; Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	сентябрь 2025	Экспертная группа
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	сентябрь 2025	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества; экспертная группа
Проведение собеседования с наставниками (в т.ч. с привлечением психолога)	сентябрь 2025	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе; Ермакова Т.А., педагог-психолог
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	октябрь 2025	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-

		методической работе
Обучение наставников	октябрь 2025	Директор ОО
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	октябрь 2025	Докучаева И.В, куратор целевой модели наставничества
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	октябрь 2025	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	октябрь 2025	Экспертная группа
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	октябрь 2025	Климцева А.А., заместитель директора по учебно- методической работе Директор ОО
<i>Этап реализации</i>		
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	октябрь 2025	Докучаева И.В, куратор целевой модели наставничества
Проведение второй, пробной, рабочей встречи наставника и наставляемого	ноябрь 2025	Докучаева И.В, куратор целевой модели наставничества
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	ноябрь 2025	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества
Регулярные встречи наставника и наставляемого	декабрь 2025– апрель 2026	Докучаева И.В, куратор целевой модели наставничества
Осуществление обратной связи от участников программы наставничества (сбор и анализ данных)	декабрь 2025– апрель 2026	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества;

		экспертная группа
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	апрель 2026	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	май 2026	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	май 2026	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества; экспертная группа
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	май 2026	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	май 2026	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе; Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	июнь 2026	Экспертная группа
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	июнь 2026	Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества; экспертная группа

Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	июнь 2026	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе; Докучаева И.В., куратор целевой модели наставничества
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте образовательной организации и организаций-партнеров	июнь 2026	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	июнь 2026	Климцева А.А., заместитель директора по учебно-методической работе